

Утверждаю:

Заместитель генерального директора

АО «ЛОТЭК»

(Начальник Южного теплового района)

\_\_\_\_\_ А.И. Кожин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.



Согласовано:

Глава администрации

МО Шлиссельбургское городское

поселение Кировского МР ЛО

\_\_\_\_\_ А.В. Маслаков  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.



### График

промывок и гидравлических испытаний (опресовок) тепловых сетей и ГВС в период подготовки к ОЗП 2026-2027 г.г.

№ п/п	Наименование и адрес котельных	Дата проведения ГИ т/сетей и ГВС	Дата промывки сетей ГВС	Дата проведения ГИ и промывки т/сетей	Ответственный	Прим
1	«Хозблок» ул. Малоневский к-л, д.8	18.05 и 19.05	15.06	02.09	Лукин П.П.	
2	«Южная» ул. Пролетарская, д. 40а	19.05 и 20.05	08.06	10.09	Лукин П.П.	
3	«Треугольник» ул. Затонная, д.7а	20.05 и 21.05	08.06	08.09	Лукин П.П.	
4	«Стрелка» ул. Староладожский канал, д.22а	21.05 и 22.05	29.06	04.09	Лукин П.П.	

Технический руководитель

АО «ЛОТЭК»

\_\_\_\_\_

Е.И. Палкин